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� Champ de l’étude

� Méthodologie

� Diagnostic

� Recommandations et scénarios

� Planning

� Listing des interviews
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Champ de l’étude

intrants                  déchets 
Produits chimiques 

non utilisables
emballages usagés Plastiques usagés 

Produits Phytopharmaceutiques X X

biocides X X

Produits non identifiés X X

engrais et amendement X

semences et plants X

hygiène animale X

films plastiques X

ficelles X

filets X

tuyaux et gaines d'irrigation X
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Méthodologie

� Une étude par département 

� Martinique
� Guadeloupe
� Guyane
� Réunion
� Mayotte 

� Consultation des acteurs locaux

� Deux étapes 

1- diagnostic
2- recommandations et scénarios
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Méthodologie: Etapes
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Diagnostic

� Contexte réglementaire et spécificités des DOM:

� Intrants 
� Déchets
� Transport

� Retours d’expérience des autres filières de gestion de déchets

� Emballages ménagers
� Pneumatiques
� DEEE
� Déchets Diffus Spécifiques (en projet)
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Diagnostic départemental

� Identification et attentes des acteurs potentiels de la filière

� Organisation territoriale de la gestion des déchets  :  plans 
départementaux et régionaux de gestion des déchets

� Niveau de sensibilisation et de mobilisation des différents 
acteurs.
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Diagnostic départemental

Emballages 
usagés

Plastiques 
usagés

Produits 
chimiques non 

utilisables

évaluation et caractérisation des gisements

état des pratiques

analyse des circuits de mise en marché et de distribution

analyse technique des circuits de collecte et traitement : 
contraintes spécifiques pour l’élimination

évaluation des coûts de collecte et traitement
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Recommandations

Emballages 
usagés

Plastiques 
usagés

Produits 
chimiques non 

utilisables

Collecte

traitement

Coûts prévisionnels de gestion
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Scénarios
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Planning � Date de démarrage des travaux : juillet  2012
� Durée prévisionnelle de l’action : 20 mois.

Etape
Actions 

unitaires 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Réunion Réunion Interne

Diagnostic 
recommandations

réunion comité de 
pilotage

conduite projet
Réunion Comité 
de suivi

Réunion de 
lancement

Présentation 
acteurs locaux

Diagnostic 
rapport 
intermédiaire

Diagnostic 
Présentation 
rapport aux 
acteurs locaux

Recommandations 
& scénarios 

rapport provisoire

Recommandations 
& scénarios 

Rapport définitif 

2012

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Martinique

Guadeloupe

Guyane

La Réunion

Mayotte
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Planning:

Etape
Actions 

unitaires 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Réunion Réunion Interne

Diagnostic 
recommandations

réunion comité de 
pilotage

conduite projet
Réunion Comité 
de suivi

Réunion de 
lancement

Présentation 
acteurs locaux

Diagnostic 
rapport 
intermédiaire

Diagnostic 
Présentation 
rapport aux 
acteurs locaux

Recommandations 
& scénarios 

rapport provisoire

Recommandations 
& scénarios 

Rapport définitif 

JanvierJuillet Août Septembre Octobre Novembre DécembreJanvier Février Mars Avril Mai Juin

2013 2014
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Liste des interviews 
mettre le fichier en lien

DOM Nom Prénom fonction organisme catégorie adresse BP  CP commune tel fixe fax mobile email
contexte réglementaire / 

spécificités des DOM
état des pratiques

analyse des circuits de mise 
en marché et distribution 

attentes des acteurs  de la 
filière

entretien face à 
face 

entretien 
Complementaire  

téléphonique

A faire
réalisé 
Date

RE CORILLON Géraldine Responsable du pôle Travail DIECCTE administration ?  ? ? ?
geraldine.morillon-

bofill@dieccte.gouv.fr

RE INGARGIOLA Marie-Claude Contrôleur du travail DIECCTE administration ?  ? ? ?
mc.ingargiola@dieccte.go

uv.fr

RE MANSARD Sylvie ? Douanes administration ?  ? ? ?
pae-

reunion@douane.finance
s.gouv.fr

RE BEUTIN Philippe Directeur régional ADEME établissement public
Parc 2000 - 3 avenue 

Théodore Drouet - BP 380
 97 429   LE PORT cedex 02 62 71 11 30 02 62 71 11 31 philippe.beutin@ademe.fr 0 0

RE ADEME
ADEME Réunion  Parc 2000 - 3 

avenue Théodore Drouhet

BP 

380
 97 829   LE PORT 02 62 71 11 30 02 62 71 11 31 ademe@runnet.com

RE PAYET Marijke Responsable export CYCLEA prestataires
24 rue Pierre Brossolette - 

ZAC Mascareignes
 97 422   LE PORT cedex 02 62 55 23 70 02 62 55 23 71 06 92 66 31 33 m.payet@cyclea.fr 0 0
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Equipe projet:
Actions Intervenants Tâches principales déplacements

préparation projet

contrat juridique

relation donneur d'ordre 

intervention comité de pilotage

appui méthodologique

appui synthèse données

animation réunion interne

élaboration recommandations

suivi financier

appui rapport final

coordination opérationnelle

relation comité de pilotage

appui expert territoire

Présentation aux acteurs locaux

Présentations rapport aux acteurs locaux

organisation réunion interne

préparation comité de pilotage

suivi plan d'action

reporting financier

recueil analyse données

synthèse des données

préparation rapport

préparation présentation

Secrétariat réunions internes

appui animation du projet

interview

collecte données

participation réunion interne

interview

collecte données

participation réunion interne

appui méthodologique

appui synthèse données

participation réunion interne

élaboration recommandations

collecte information PAU

collecte information recyclage

élaboration recommandations

collecte des Emballages

collecte des PCNU

Collecte des PAU

Traitement des PCNU

Traitement des PAU

Evaluation des Couts Emballages

Evaluation des Coûs PCNU

Evolution des coûts PAU

Scénarios - Contraintes - Risques 
opportunités

Dépenses prévisionnelles Financement

convention

facturation

réglement

Réunion +Mayotte

Métropole

Métropole

Ambre développement  
(Marie Béatrice Galan)       

et                                 Marc 
Van Heeswyck

Guadeloupe et Guyane

Enquête diagnostic

Appui technique

Bernard Le Moine

Enquête diagnostic

Pierre de lépinau

Roger Ferret

Laurence Durade

Gestion administrative

Sarah Wesolek Enregistrement et suivi des dépenses

Métropole

Françoise Robert

Métropole

Métropole

Marc van Heeswyck

Métropole

coordination générale

Métropole + Antilles + 
Guyane+Réunion+ Mayotte

Marc VaucelleAnimation du Projet

Responsable des livrables

Scénarios et recommandations 

Bernard Le Moine

Marc van Heeswyck

Laurence Durade

Pierre de Lépinau


